

钧灏电力集散式储能项目冲刺阶段，调试进展顺利！

苏州钧灏电力有限公司（后称：钧灏电力）承建的某集散式储能项目已进入后期调试关键期，各项工作正按计划稳步推进，为项目最终投运奠定坚实基础。



本集散储能项目特点显著，储能电池包可聚可散，散可以在各个村里面进行电力治理，聚可以集中在一起，进行城市电网的辅助服务功能。

目前为止，核心进展：

1. 设备静态通讯调试：基本完成，系统内部通信顺畅。
2. 监控系统部署：界面部署完成，关键遥测、遥调功能已对点验证。
3. 高压侧线缆铺设：全部完成，电力输送主干道就绪。

炎炎夏日，钧灏电力团队不惧烈日，正以专业高效的姿态，全力确保项目顺利收官。该项目的建成将有效提升区域电网灵活性，助力新型电力系统建设。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/231493.html>